

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavba: **Rekonstrukce domova mládeže**

Objekt: **ŽELEZNÝ BROD**

Místo: Železný Brod Těpešská 581

Datum: 24. 11. 2018

Zadavatel: SUŠ sklářská Smetanova zátíší 470 Železný Brod

Projektant: Energy Benefit Centre

Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

Finanční harmonogram předpokládá dobu výstavby 28 měsíců, přičemž reálná doba výstavby dle projektanta je 20 - 28 měsíců.

Termín zahájení se předpokládá 11/2019, ale toto je největší riziko s ohledem na průběh veřejné zakázky

Ukončení stavby je plánováno 2/2022, následně stěhování a uvedení budovy do provozu jaro 2022

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Liberecký kraj		
		Budova A+C	město Železný Brod Budova B	
<b>Celá stavba</b>	<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>70 167 718,57</b>	<b>43 825 185,65</b>	<b>26 342 532,92</b>
	<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>84 902 939,47</b>	<b>53 028 474,64</b>	<b>31 874 464,83</b>

Náklady soupisu celkem budovy SO 01	68 972 244,42	43 085 187,50	25 887 056,92
HSV - Práce a dodávky HSV	20 145 093,60	12 469 812,39	7 675 281,21
1 - Zemní práce	172 970,23	107 068,57	65 901,66
2 - Zakládání	181 959,59	112 632,98	69 326,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 562 105,40	2 204 943,15	1 357 162,25
4 - Vodorovné konstrukce	503 678,00	311 776,67	191 901,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 188 583,89	5 068 733,21	3 119 850,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 993 788,82	2 472 155,17	1 521 633,65
997 - Přesun sutě	2 984 025,40	1 847 111,64	1 136 913,76
998 - Přesun hmot	557 982,27	345 391,01	212 591,26
PSV - Práce a dodávky PSV	47 443 550,82	29 758 926,74	17 684 624,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 538 162,56	952 122,58	586 039,98
712 - Povlakové krytiny	125 509,72	77 690,51	47 819,21
713 - Izolace tepelné	1 905 640,95	1 179 591,70	726 049,25
721 - Zdravotnická	5 415 000,00	3 145 000,00	2 270 000,00
725 - Vybavení kuchyně-GASTRO	937 079,00	937 079,00	0,00
731 - Ústřední vytápění	3 272 200,00	2 327 200,00	945 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud +slaboproud	8 192 198,70	5 284 202,50	2 907 996,20
751 - Vzduchotechnika	3 473 511,00	1 876 391,00	1 597 120,00
762 - Konstrukce tesařské	1 299 529,09	804 408,47	495 120,62
763 - Konstrukce suché výstavby	4 290 878,62	2 656 053,75	1 634 824,87
764 - Konstrukce klempířské	1 204 287,41	745 453,87	458 833,54
766 - Konstrukce truhlářské	1 804 867,02	1 117 212,64	687 654,38
767 - Konstrukce zámečnické	7 200 056,18	4 456 834,58	2 743 221,60
771 - Podlahy z dlaždic	1 696 473,74	1 050 117,20	646 356,54
775 - Podlahy skládané	407 100,58	251 995,25	155 105,33
776 - Podlahy povlakové	1 373 886,93	850 435,97	523 450,96
781 - Dokončovací práce - obklady	2 626 745,44	1 625 955,36	1 000 790,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	680 423,88	421 182,36	259 241,52
M - Práce a dodávky M	1 120 000,00	693 279,97	426 720,03
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	1 120 000,00	693 279,97	426 720,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	90 100,00	55 771,90	34 328,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	173 500,00	107 396,50	66 103,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 200,00	19 312,80	11 887,20
VRN3 - Zařízení staveniště	120 000,00	74 280,00	45 720,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 300,00	13 803,70	8 496,30
<b>Náklady soupisu celkem komunikace</b>	<b>1 195 474,15</b>	<b>739 998,15</b>	<b>455 476,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 195 474,15	739 998,15	455 476,00
1 - Zemní práce	666 778,71	412 735,83	254 042,88
5 - Komunikace pozemní	505 802,88	313 091,84	192 711,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 947,68	9 871,61	6 076,07
998 - Přesun hmot	6 944,88	4 298,88	2 646,00

Finanční harmonogram		2020		2021		I.Q. 2022	
IV.Q. 2019		2020		2021		I.Q. 2022	
Budova A+C	Budova B	Budova A+C	Budova B	Budova A+C	Budova B	Budova A+C	Budova B
<b>2 334 424,08</b>	<b>1 436 859,01</b>	<b>14 732 818,30</b>	<b>8 897 089,36</b>	<b>21 159 588,47</b>	<b>12 625 743,13</b>	<b>5 598 354,79</b>	<b>3 382 841,42</b>
<b>2 824 653,14</b>	<b>1 738 599,41</b>	<b>17 826 710,15</b>	<b>10 765 478,13</b>	<b>25 603 102,05</b>	<b>15 277 149,18</b>	<b>6 774 009,30</b>	<b>4 093 238,11</b>
<b>2 210 173,44</b>	<b>1 360 381,55</b>	<b>14 650 271,14</b>	<b>8 846 280,79</b>	<b>20 741 661,52</b>	<b>12 368 505,06</b>	<b>5 483 081,40</b>	<b>3 311 889,53</b>
2105095,102	1295704,889	6941763,038	4272717,32	2778479,393	1710178,95	644474,8605	396680,0485
10706,85677	6590,166231	64241,14061	39540,99739	21413,71354	13180,33246	10706,85677	6590,166231
0	0	95738,03409	58927,61741	16894,94719	10398,99131	0	0
330741,4719	203574,3381	1543460,202	950013,5777	330741,4719	203574,3381	0	0
0	0	249421,3347	153521,0653	62355,33367	38380,26633	0	0
0	0	2534366,603	1559925,342	2027493,283	1247940,273	506873,3206	311985,0684
1359685,344	836898,5067	988862,0686	608653,4594	123607,7586	76081,68243	0	0
369422,3284	227382,7516	1292978,149	795839,6307	92355,58209	56845,68791	92355,58209	56845,68791
34539,101	21259,126	172695,505	106295,63	103617,303	63777,37799	34539,101	21259,126
0,00	0,00	7 689 873,11	4 562 093,46	17 599 838,43	10 434 684,81	4 469 215,21	2 687 845,81
0	0	666485,8081	410227,9839	285636,7749	175811,9931	0	0
0	0	23307,15398	14345,76202	46614,30797	28691,52403	7769,051328	4781,920672
0	0	471836,6786	290419,7014	707755,0179	435629,5521	0	0
0	0	314500	227000	1887000	1362000	943500	681000
0	0	93707,9	0	562247,4	0	281123,7	0
0	0	465440	189000	1861760	756000	0	0
0	0	2113681	1163198,48	2642101,25	1453998,1	528420,25	290799,62
0	0	375278,2	319424	1313473,7	1117984	187639,1	159712
0	0	321763,3886	198048,2474	321763,3886	198048,2474	160881,6943	99024,12369
0	0	796816,1249	490447,4611	1328026,875	817412,4352	531210,7499	326964,9741
0	0	223636,1623	137650,0607	447272,3245	275300,1215	74545,38742	45883,35358
0	0	55860,63183	34382,71917	949630,741	584506,226	111721,2637	68765,43835
0	0	1337050,374	822966,4798	2228417,29	1371610,8	891366,9161	548644,3199
0	0	210023,4398	129271,3082	735082,0394	452449,5786	105011,7199	64635,65409
0	0	50399,0496	31021,0664	176396,6736	108573,7324	25199,5248	15510,5332
0	0	170087,1945	104690,1915	595305,1807	366415,6703	85043,59725	52345,09575
0	0	0	0	1300764,285	800632,067	325191,0713	200158,0167
0	0	0	0	210591,1817	129620,7583	210591,1817	129620,7583
0,00	0,00	0,00	0,00	346 639,98	213 360,02	346 639,98	213 360,02
0	0	0	0	346639,9848	213360,0152	346639,9848	213360,0152
13 942,97	8 582,03	13 942,97	8 582,03	13 942,97	8 582,03	13 942,97	8 582,03
91 135,37	56 094,63	4 692,02	2 887,98	2 760,74	1 699,26	8 808,37	5 421,63
17381,51924	10698,48076	1931,279916	1188,720084	0	0	0	0
66851,99708	41148,00292	0	0	0	0	7427,999675	4572,000325
6901,849698	4248,150302	2760,739879	1699,260121	2760,739879	1699,260121	1380,36994	849,6300604
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>124 250,64</b>	<b>76 477,47</b>	<b>82 547,17</b>	<b>50 808,58</b>	<b>417 926,95</b>	<b>257 238,07</b>	<b>115 273,40</b>	<b>70 951,89</b>
124 250,64	76 477,47	82 547,17	50 808,58	417 926,95	257 238,07	115 273,40	70 951,89
123820,7481	76212,86492	82547,16538	50808,57662	123820,7481	76212,86492	82547,16538	50808,57662
0	0	0	0	281782,6516	173439,9404	31309,18351	19271,10449
0	0	0	0	8884,44834	5468,46366	987,1609266	607,6070734
429,8878693	264,6001307	0	0	3439,102955	2116,801045	429,8878693	264,6001307